MgParc amazonien
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- Parc national

AVENANT TEMPOREL N°I ala CONVENTION DE PARTENARIAT
TECHNIQUE ET D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION ENTRE LE PAG ET
L’APROSEP

Au titre de ’année 2016

RELATIVE AU PROJET DE PREFIGURATION D’UNE STRUCTURE DE
PRODUCTIONDE BOIS A CAMOPI

Entre :
LE PARC AMAZONIEN DE GUYANE, établissement public (Siret : 200 008 431 00021), situé au I,
rue LEDERSON 97354 Rémire-Montjoly, représenté par son Directeur Gilles KLEITZ

Ci-apreés dénommé « le PARC NATIONAL ».

D’une part,
Et ;

L’association APROSEP (399 083 898 00037), 81 rue Christophe Colomb, 97300 Cayenne Camopi,
représentée par son président Jean CESTO

ci-aprés dénommée « APROSEP»

D’autre patt ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, relative aux parts nationaux, aux parcs naturels marins et aux
parcs naturels régionaux;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I’application de la loi n® 2000-321 du 12 avril 2000
et relatif a la transparence financiere des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n® 2007-266 du 27 février 2007 créant le Parc national dénommé « Parc Amazonien de
Guyane »,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2013-968 du 28 octobre 2013 portant approbation de la charte du parc amazonien de

Guyane ; Ql,k_




Vu Parrété du 23 février 2007 arrétant les principes fondamentaux applicables & I’ensemble des parcs
nationaux;

Vu la délibération n°2014-162 portant délégation de certaines compétences au bureau du CA ;
Vu la convention cadre de partenariat entre I’APROSEP et le Parc amazonien de Guyane ;
Vu la demande de partenariat technique et financier transmis par 1’ Aprosep en date du 25 novembre

2016.

CONSIDERANT
- Les délais pris par le projet d’introduction d’équipements collectifs & Camopi notamment le

volet de production de bois en vu de la construction des carbets qui accueilleront les
équipements collectifs.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 :

La durée de la convention mentionnée a ’article 4 est étendue jusqu’au 30 novembre 2018.
Article 2 :

Tous les autres articles demeurent inchangeés

Article 3 :

Les piéces contractuelles sont :

- Le présent document
- La convention initiale

Fait en deux exemplaires originaux a Rémire-Montjoly, le/&11/2017

Pour le Parc amazonien de Guyane jation APROSEP
Le Directeur résident
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